D O E N G L I S H W I T H B R I A N

Hojun — Class 8

The Thursday Call

#75–84 — asking another party to move, without breaking the room.

THE CALL

Four Parties, One Number

목요일 콜 — 누가 무엇을 이미 했고, 무엇이 남았는지.

Client (남동)	**Raised the budget to speed things up.** 일정 단축을 위해 예산까지 증렸습니다. 토양조사는 발주처 수행.
HDEC (us)	**38 months → 32 months. Six months, already cut.** 표준 공기에서 6개월을 이미 줄였습니다.
KEPCO	**No reduction on the table yet.** 아직 단축안이 없습니다 — 오늘의 핵심 상대.
JBO	**Interprets the soil data. 3rd ILA: 4 months → 3?** 토양 데이터 해석 담당. 3차 ILA 1개월 단축이 구체 카드.

Target: 1–2 months from KEPCO and JBO.

What We've Already Done

요구를 먼저 하지 않습니다 — 우리가 한 것 , 발주처가 한 것을 깔고 나서 남은 조각을 가리켜요 .

75 **We've already brought ~ down from ~ to ~** ~ 를 ~ 에서 ~ 로 이미 줄였습니다

"We've already brought the construction schedule down from 38 months to 32."

76 **The client has even ~ to support this** 발주처는 이를 위해 ~ 까지 했습니다

"The client has even increased the budget to support this."

77 **That leaves ~ as the open piece** 그러면 ~ 가 남은 조각입니다

"That leaves the design schedule as the open piece."

78 **What we're asking for is ~** 저희가 요청드리는 건 ~ 입니다

"What we're asking for is one to two months."

79 **Even ~ would make a difference** ~ 만이라도 차이가 큽니다

"Even one month would make a difference for the whole sequence."

77 번이 핵심 — 비난이 아니라 ' 남은 한 조각 ' 으로 프레임하면 방어가 줄어듭니다 .

Ask, Don't Tell

명령이 아니라 질문으로 — 상대가 스스로 방법을 찾게 만드는 다섯 문장 .

80 **What would it take to ~?** ~ 하려면 무엇이 필요할까요 ?
"What would it take to bring the 3rd ILA down to three months?"

81 **Where do you see room in ~?** ~ 에서 여지가 어디에 있다고 보세요 ?
"Where do you see room in the design sequence?"

82 **Is the ~ figure fixed, or ~?** ~ 수치는 확정인가요 , 아니면 ~?
"Is the four-month figure fixed, or is there some flexibility?"

83 **Can we look at ~ together?** ~ 를 함께 들여다볼 수 있을까요 ?
"Can we look at the soil data timeline together?"

84 **Let's agree on ~ by ~** ~ 를 ~ 까지 합의하기로 하죠
"Let's agree on a revised ILA date by the end of next week."

80 번이 가장 강해요 — "줄여주세요"가 아니라 "무엇이 있어야 가능한가"로 묻는 것 .

ROLEPLAY

The Call, For Real

🎯 MISSION

Get one month on the table — or a date when they'll answer.

흐름 : 우리가 한 것 (75–76) → 남은 조각 (77) → 요구 (78–79) → 방법 찾기 (80–83) → 날짜 확정 (84)

Brian 은 한전 담당 — 세 번 버팔니다 :

“Our schedule is already tight.”

“The ILA duration is a technical requirement, not a choice.”

“That depends on when the client finishes the soil investigation.”

WHO ASKS WHOM

Different Party, Different Ask

같은 요구를 모두에게 하지 않습니다 .

To KEPCO	What would it take? / Where's the room? / Is four months fixed?	80 · 81 · 82
	설계 일정 자체의 여지를 묻는 쪽	
To JBO	What would it take to cut the 3rd ILA? / Can we look at the data timeline together?	80 · 83
	ILA 기간과 토양 해석 인터페이스	
To the Client	The client has even increased the budget — spoken as our ally.	76 (as support, not a request)
	요구 대상이 아니라 근거로 사용	
To everyone	Let's agree on a date — the close of the call.	84
	합의 없이 끝내지 않기	

WRAP UP

Before Thursday

Your numbers

38 → 32, 그리고 1–2 — 오늘 세 개의 숫자가 무기예요 .

The one to keep

What would it take to ~? — 상대가 방법을 말하게 만드는 문장 .

This week

L&S 로 통째 흐름 반복 — 목요일 전까지 .

Good luck on Thursday, Hojun!